

Ремонт дворовых территорий

Улица: г. Щекино ул. Гагарина д. 8

Дата: 30 июля 2012 года

Этап работ: работы завершены



д.8 Уложенный асфальт



д.8 Уложенный асфальт



д.8 Уложенный асфальт



д.8 Уложенный асфальт



д.8 Уложенный асфальт



д.8 Уложенный асфальт



д.8 Уложенный асфальт

Ремонт дворовых территорий

Улица: г. Щекино ул. Гагарина д. 4, 8, 14, 16

Дата: 26 июля 2012 года

Этап работ: ведутся работы



д.4 Оборудованный парковочный карман



д.4 Уложенный асфальт



д.4 Уложенный асфальт



д.4 Уложенный асфальт



д.4 Уложенный асфальт



д.4 Уложенный асфальт



д.4 Уложенный асфальт



д.4 Уложенный асфальт



д.4 Уложенный асфальт

Ремонт дворовых территорий

Улица: г. Щекино ул. Гагарина д. 4, 8, 14, 16

Дата: 24 июля 2012 года

Этап работ: ведутся работы



д.8 Укладка асфальта



д.8 Укладка асфальта



д.8 Укладка асфальта



д.8 Укладка асфальта



д.8 Укладка асфальта



д.8 Укладка асфальта



д.8 Укладка асфальта

Ремонт дворовых территорий

Улица: г. Щекино ул. Гагарина д. 4, 8, 14, 16

Дата: 21 июля 2012 года

Этап работ: ведутся работы



д.4 Подготовка поверхности



д.4 Подготовка поверхности



д.4 Подготовка поверхности



д.4 Подготовка поверхности



д.4 Подготовка поверхности



д.4 Укладка асфальта



д.4 Укладка асфальта



д.4 Укладка асфальта



д.4 Укладка асфальта



д.4 Подготовка поверхности



д.4 Подготовка поверхности

Ремонт дворовых территорий

Улица: г. Щекино ул. Гагарина д. 4, 8, 14, 16

Дата: 6 июля 2012 года

Этап работ: ведутся работы



д.8 Оборудование парковочных карманов



д.8 Подготовка поверхности



д.8 Подготовка поверхности

Ремонт дворовых территорий

Улица: г. Щекино ул. Гагарина д. 4, 8, 14, 16

Дата: 2 июля 2012 года

Этап работ: ведутся работы



д.8 Подготовка поверхности

Ремонт дворовых территорий

Улица: г. Щекино ул. Гагарина д. 4, 8, 14, 16

Дата: 29 июня 2012 года

Этап работ: ведутся работы



д.14 Подготовка поверхности



д.14 Уложенный асфальт



д.14 Уложенный асфальт



д.14 Уложенный асфальт



д.14 Уложенный асфальт



д.14 Уложенный асфальт



д.14 Уложенный асфальт

Ремонт дворовых территорий

Улица: г. Щекино ул. Гагарина д. 4, 8, 14, 16

Дата: 28 июня 2012 года

Этап работ: ведутся работы



д.4 Оборудование парковки



д.4 Оборудование парковки



д.14 Оборудование парковки



д.14 Укладка асфальта



д.14 Укладка асфальта



д.14 Укладка асфальта



д.14 Укладка асфальта

Ремонт дворовых территорий

Улица: г. Щекино ул. Гагарина д. 4

Дата: 27 июня 2012 года

Этап работ: до ремонта



До ремонта



До ремонта



До ремонта



До ремонта



До ремонта



До ремонта

Ремонт дворовых территорий

Улица: г. Щекино ул. Гагарина д. 14

Дата: 26 июня 2012 года

Этап работ: ведутся работы




Розлив битума



Укладка асфальта



Розлив битума



Уплотнение дорожного полотна



Укладка асфальта



Уплотнение дорожного полотна



Розлив битума



Розлив битума



Укладка асфальта