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Приложение 

к постановлению администрации 

Щекинского района

от 24.11.2010г. №11-1253
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Жилищное строительство на территории муниципального образования Щекинский район на 2011-2013 годы»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ


	Наименование Программы
	Жилищное строительство на территории муниципального образования Щекинский район на 2011-2013 годы

	Заказчик
	Администрация муниципального образования Щекинский район

	Разработчик
	Комитет по вопросам строительства администрации Щекинского района

	Цель и задачи
	Переселение граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для постоянного

проживания, признанных таковыми на 1 января 2002 года в благоустроенные жилые помещения.

	Сроки и этапы реализации Программы
	2011-2013 годы

	Перечень подпрограмм
	нет

	Исполнители
	Комитет по вопросам строительства администрации Щекинского района

	Объемы финансирования
	общий объем финансирования – 174 000,0 тыс.руб., 

в т.ч. средства регионального бюджета – 166000,0 тыс.руб.;

средства местного бюджета – 8 000,0 тыс.руб.; 

	Источник финансирования
	- бюджет Тульской области;

- бюджет муниципального образования Щекинский район.


	Ожидаемые конечные результаты программы
	улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде


1. Содержание проблемы и обоснование ее решения 
программно-целевым методом

На начало 2007 года эксплуатируемый жилищный фонд Щекинского района составил 2466,1 тыс.кв. метров общей площади квартир (9274 дома). Основная часть жилого фонда (69%) сосредоточена в городской местности. В среднем на одного жителя района приходится 22,5 кв. метра общей площади.

Большая часть зданий (более 50% от общего количества зданий) эксплуатируется в течение 37-50 лет, одна треть зданий находится в эксплуатации более 50 лет. Средний процент физического износа жилищного муниципального фонда составляет 63%.  

Недостаточное выделение средств на капитальный ремонт жилищного фонда и в связи с этим несвоевременное проведение работ по замене основных строительных конструкций здания ведут к ухудшению жилищного фонда, то есть к увеличению ветхого и аварийного жилья в целом. Этот факт привел к тому, что сегодня 196 жилых домов (5% от общего количества зданий) находятся в крайне ветхом состоянии - имеют более 70% износа и не соответствуют санитарным и техническим нормам эксплуатации. Проводить капитальный ремонт в таких домах экономически нецелесообразно, так как на капитальный ремонт дома требуется больше средств, чем на строительство нового. 
Программа предусматривает решение проблемы с учетом бюджетного финансирования всех уровней.
Ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик городов, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность городов. Реализацию реконструктивных мероприятий на таких территориях сдерживают как финансовые проблемы, так и нерешенность правовых вопросов, касающихся резервирования земли для объектов инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры, а также предоставления компенсаций владельцам недвижимости в связи с использованием их участков для государственных нужд.
2. Цели и задачи целевой программы

Основная цель Программы - Переселение граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для постоянного проживания, признанных таковыми на 1 января 2002 года в благоустроенные жилые помещения 
3. Социально-экономическая эффективность целевой программы
В ходе реализации программы ожидается ввести ввод 10 621,63 кв.м. общей площади  что позволит:

- улучшить жилищные условия граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий проживающих на территории муниципального образования Щекинский район; 

- нарастить жилищный фонд в результате вновь вводимого жилья; 

4. Финансовое обеспечение целевой программы.

В рамках Программы предусматривается финансирование объекта жилищного строительства Щекинского района за счет средств:

- средств регионального бюджета – 166 000,0 тыс.руб.; 
- средств местного бюджета – 8 000,0 тыс.руб.; 
5. Возможные риски в ходе реализации целевой программы

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий Программы;

- несвоевременное выполнение работ;

- поставка некачественного оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости - корректировка показателей и мероприятий Программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

6. Организационный механизм управления целевой программы.

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет комитет по вопросам строительства администрации Щекинского района.

Заместитель главы администрации

Щекинского района





И.А.Петрухин
